
双鸭山市宝山区侵蚀沟治理专项行动方案
按照黑龙江省总河湖长第6号令要求，为深入贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题整改和国家专项规划“十四五”期间治理任务，建立全区侵蚀沟治理工作长效推进机制，特制订本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对东北地区及我省重要讲话重要指示批示精神，围绕中央生态环境保护督察整改任务和国家黑土地保护工程，全面落实省委、省政府决策部署，坚决扛起国家粮食安全“压舱石”的政治责任。以高度的政治自觉抓整改，以高度的使命担当抓落实，统筹谋划、因地制宜、分区施策、重点突破，加快推进黑土耕地侵蚀沟综合治理，切实保护好黑土耕地宝贵资源。

二、任务目标

按照《黑龙江省侵蚀沟治理专项行动方案》要求，到2025年底前，全区完成33条侵蚀沟治理任务。

以上目标任务，由区农业农村局、区财政局、区发展改革局、市自然资源局宝山分局、双鸭山市宝山生态环境局等相关部门配合，七星镇党委、政府共同推进落实。

三、治理模式

根据侵蚀沟治理项目区实际情况,因地制宜、因沟施策、分期实施,通过工程措施和植物措施相结合,使发展沟变为稳定沟,达到有效减少水土流失的目标。主要措施以遏制沟岸扩张为主,注重推广石笼跌水/谷坊、柳跌水/谷坊、生态袋跌水/谷坊等柔性治理技术,结合植物护坡及秸秆填埋复垦、复绿治理技术等治理技术，实践应用水土流失治理新技术、新工艺、新材料，推动水土保持示范工程创建工作。
四、保障体系

（一）领导责任体系

为落实好侵蚀沟治理任务，区政府决定成立侵蚀沟治理领导和工作推进小组（以下简称“领导小组”），全面负责中央环保督察整改和国家专项规划“十四五”期间侵蚀沟治理任务的推进落实和督导，统筹推进侵蚀沟治理专项行动。

领导小组成员如下：

组  长：刘志军 区委副书记、区长

副组长：陈  曦 区政府副区长

成  员：崔力元 区农业农村局局长

        康  东 区发展改革局局长
        周天海 区财政局局长

        江  兵 市自然资源局宝山分局局长

        李  侃 双鸭山市宝山生态环境局负责人

        杜慧犇 七星镇人民政府镇长

            翟世华  双鸭山农场有限公司副总经理

            王立涛  友谊农场第八管理区副主任

            鞠松泽  宝山中心林场场长

            王玉峰  大叶沟林场场长

            董秀威  七星街道办事处负责人

领导小组下设办公室，办公室设在农业农村局，办公室主任由农业农村局局长兼任，负责统筹侵蚀沟治理各项工作。领导小组成员如发生变动，由继任者自动接任，不再另行发文。

成员职责：

农业农村局：负责全区侵蚀沟治理专项行动工作情况汇总及上报工作。负责侵蚀沟综合治理等相关工作的技术指导和监督检查。

发展改革局：负责侵蚀沟综合治理项目批复，并会同有关部门共同做好向上争取资金工作。

财政局：负责侵蚀沟治理有关资金的监督管理工作。

市自然资源局宝山分局：负责侵蚀沟治理工程土地预审工作，负责山水林田湖草沙等工程项目中的坡面治理、沟道治理工作。

双鸭山市宝山生态环境局：负责督导乡镇及各农、林场按时序完成中央环保督察整改侵蚀沟治理问题，负责指导乡镇及各农、林场完成整改问题验收销号。

七星镇政府及各办事处、农场、林场：负责落实侵蚀沟治理专项行动组织实施主体责任，成立由主要负责同志任组长的侵蚀沟治理领导和工作推进小组，采取分片包保、挂图作战、销号管理、协调会商等制度，按时序完成侵蚀沟治理专项行动的治理任务。

（二）工作推进体系

要按照“四个体系”工作要求,明确责任分工，按时序抓推进,坚决完成侵蚀沟治理专项行动任务。
一是实行包保责任制。全区侵蚀沟综合治理工作实行包保责任制，要对对年度重点工作任务负总责，根据责任分工，对其分管领域相关工作进行包保。包保责任人在工作推进的全过程要做好组织协调工作，及时掌握重点工作动态，协调解决推进过程中存在的困难和问题，确保速度、质量“双提升”。

二是实行挂图作战。相关项目主体实施单位按照任务分工，制定本单位分工作战图（表）。要安排专人，每半月将所负责的重点任务完成情况报领导小组办公室。对于未按时间节点完成的阶段性目标，有关成员单位要将相关情况在月报中详细说明。

三是实行会商机制。相关项目主体实施单位要加强水利、农业农村、自然资源等部门沟通协商，统筹域内侵蚀沟治理规划,共同推进侵蚀沟治理。根据工作实际需要定期或不定期召开会商会议，研究工作推进措施，形成协同作战、高效联动、密切配合的工作格局。

四是实行销号管理。项目任务主体实施单位要结合实际工作情况，制定工作台账，进行消号管理。领导小组办公室建立问题台账，挂牌督办。

（三）考核评价体系

领导小组建立考核评价体系，侵蚀沟综合治理任务完成情况纳入全区河湖长制考核和水土保持目标责任考核，充分发挥考核“指挥棒”作用。

（四）督导问责体系

侵蚀沟综合治理任务纳入全区河湖长制专项督查和有关部门督导检查及“四部两直”暗访重点内容，项目主体单位要建立完善跟踪督办机制，发现问题立行立改、坚决整改。领导小组对久推不动、落实不力、严重滞后、产生重大后果的各级领导干部、责任部门，依法依纪追责问责。

五、推进措施

（一）严格建设管理。各项主体实施部门要择优选择具有相应规划设计能力的单位，依据侵蚀沟治理相关规划和技术规范，组织编制项目实施方案。按照水土保持工程建设管理有关规定，严格实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制，工程施工前和验收后，在项目区公示工程建设情况，接受群众和社会监督。加强工程质量、施工进度、资金使用、竣工验收等各环节管理，按期完成各项建设任务。

（二）加强运行管理。要树立建管并重的理念，工程竣工验收后，应及时办理移交手续，明确管护主体。落实地方政府主体责任、水行政主管部门监管责任、管护主体的管护责任。要建立工程建后管护制度，落实管护经费，确保工程长期发挥效益。

（三）加强宣传培训。积极通过多种媒体，多渠道开展《中华人民共和国水土保持法》、《黑龙江省水土保持条例》等法律法规和黑土地保护相关政策的宣传引导，加强水土流失防治成效、先进典型宣传报道，营造良好舆论环境和社会氛围。加强对乡村两级有关人员的培训，提升广大人民群众水土流失防治意识和参与能力，推动形成全民参与的良好局面。

附表：双鸭山市宝山区侵蚀沟治理专项行动任务表

附表:

双鸭山市宝山区侵蚀沟治理专项行动任务表
	宝山区
	小计
	12
	5
	7
	9
	33

	
	大型沟
	1
	0
	0
	0
	1

	
	中型沟
	9
	5
	2
	2
	18

	
	小型沟
	2
	0
	5
	7
	14
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